
2018 - 2020



Titolo

Localizzazione

Costo complessivo

Avanzamento progettuale

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

Gara

Contratto

Consegna lavori X

Avanzamento 50% X

Avanzamento 80% X

Conclusioni lavori X

Collaudo X

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

impegni 71.720              641.280
Pagamenti 

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO
2018 2019 2020

Fonti di finanziamento (dettaglio delle 

fonti accertate ovvero presunte, 

previste per la copertura dell'intero 

costo)

CRONOPROGRAMMA 

PROCEDURALE

2018 2019 2020

Progetto esecutivo

Tempistica di realizzazione prevista
Anno avvio lavori Anno termine lavori

2019 2019

trasferimento di immobili  € -   

Finanziamento regionale  € 713.000,00 

stanziamenti di bilancio

PROGETTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACOLTA DIFFERENZIATA RSU IN C.DA 

POVERONE

C.DA PVERONE

€ 713.000,00

destinazione vincolata

x
x

71.720              641.280



Titolo

Localizzazione

Costo complessivo

Avanzamento progettuale

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

Gara X

Contratto X

Consegna lavori X X

Avanzamento 50% X

Avanzamento 80% X

Conclusioni lavori X

Collaudo X

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

impegni X

Pagamenti X X X

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO SOGGETTO A CROLLO 

A MONTE DELLA VIA ANNIVINA

VIA acquaviva
€ 700.000,00

Fonti di finanziamento (dettaglio delle 

fonti accertate ovvero presunte, 

previste per la copertura dell'intero 

costo)

destinazione vincolata

trasferimento di immobili  € -   

Finanziamento regionale € 700.000,00

stanziamenti di bilancio

Progetto esecutivo

Tempistica di realizzazione prevista
Anno avvio lavori Anno termine lavori

2019 2020

Si precisa che l'opera sarà gestita, dal punto di vista economico, dall'Ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza 

idrogeologica tuttavia appare necessaria la previsione nel bilancio comunale per i pagamenti in favore del personale dell'Ente 

e per il rimborso spese.

CRONOPROGRAMMA 

PROCEDURALE

2018 2019 2020

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO
2018 2019 2020



Titolo

Localizzazione

Costo complessivo

Avanzamento progettuale

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

Gara X

Contratto X
Consegna lavori X

Avanzamento 50% X

Avanzamento 80% X

Conclusioni lavori X

Collaudo X

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII

impegni 40197              389.803
Pagamenti X X X

2020

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO
2018 2019 2020

stanziamenti di bilancio

Progetto esecutivo

Tempistica di realizzazione prevista
Anno avvio lavori Anno termine lavori

2019 2020

CRONOPROGRAMMA 

PROCEDURALE

2018 2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA "STALLONE" PLESSO MONTI

Piazzetta Monti
€ 430.000,00

Fonti di finanziamento (dettaglio delle 

fonti accertate ovvero presunte, 

previste per la copertura dell'intero 

costo)

destinazione vincolata

trasferimento di immobili  € -   

Finanziamento regionale  € 430.000,00 

40197              389.803




